

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**  
**ՇՏԱԲԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՄԱՆ**

Հ/ Հ	Միջոցառման անվանումը	Կատարման ժամկետները	Պատասխանատու կատարողներ	Նշումներ կատար- ման մասին
1	2	3	4	5
<b>Փաստաթղթերի մշակում</b>				
1.	Ելակետային տվյալների որոշում՝ մասնակիցների կազմ, մտահղացում, անցկացման կարգ	Մինչև 12.02	Ուսումնավարժության ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ	
2.	Կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ ՇՈՒ ղեկավարի որոշման նախագծի և օրացուցային պլանի մշակում	Մինչև 15.02	Ղեկավարման շտաբի պետ	
3.	ՇՈՒ անցկացման պլանի մշակում	Մինչև 19.02		
4.	ՇՈՒ իրավիճակի զարգացման պլանի մշակում	Մինչև 22.02	Խաղարկման խմբի ղեկավար	
5.	ՇՈՒ մտահղացման և բացատրագրի մշակում	Մինչև 26.02	Ղեկավարման շտաբի պետ	
6.	ՇՈՒ փաստաթղթերի համաձայնեցում ու հաստատման ներկայացում	Մինչև 01.03		
<b>Ղեկավար և միջնորդական կազմի նախապատրաստում</b>				
1.	ՇՈՒ կազմակերպման և անցկացման փաստաթղթերի ուսումնասիրում	Մինչև 05.03	Ուսումնավարժության ղեկավար, ղեկավարման շտաբի պետ	
2.	Միջնորդի անհատական պլանի կազմում և ներկայացում հաստատման	Մինչև 10.03		
3.	Արտակարգ իրավիճակներում Երևան քաղաքի բնակչության պաշտպանության, բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման և սեյսմիկ ռիսկի կառավարման պլանների ուսումնասիրում	Մինչև 20.03		

1	2	3	4	5
<b>Ուսուցանվողների նախապատրաստումը</b>				
1.	ՇՈՒ կազմակերպման և անցկացման փաստաթղթերի ուսումնասիրություն	Մինչև 05.03	Ուսումնավարժության մասնակիցներ	
2.	Ուժերի և միջոցների ճշգրտում	Մինչև 08.03		
3.	Ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ուսումնասիրություն և Երևան քաղաքի համապատասխան պլանների ճշգրտում	Մինչև 15.03		
4.	Զեկույցների և ձևայնացված փաստաթղթերի մշակում	Մինչև 18.03		
5.	Ուսումնավարժությանը պատրաստ լինելու մասին զեկույցի ներկայացում	Մինչև 20.03		
<b>Ուսումնամեթոդական բազայի նախապատրաստում</b>				
1.	Երևան քաղաքի քարտեզ 1:50.000	Մինչև 28.03	Ուսումնավարժության ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ	
2.	Գրենական պիտույքներ			
3.	Համակարգիչ			
4.	Պրոտեկտոր			