

| | 1 ш/п/1 месц | 2 ш/п/2 месц | 3 ш/п/3 месц | 4 ш/п/4 месц | 5 ш/п/5 месц | 6 ш/п/6 месц | 7 ш/п/7 месц |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Чашրը և ստեղծմանը երթելի մասը քանդակ աշխատանքներ/ Работы по демонтажу в пределах проезжей части моста и подходов | | | | | | |
| 2 | Чашրը նոր դեֆորմացիոն կարերի տեղադրում/Установка новых деформационных швов моста | | | | | | |
| 3 | Чашրը և ստեղծմանը նոր արգելապատնեշ տեղադրում/ Установка нового барьерного ограждения на мосту и подходах | | | | | | |
| 4 | Чашրը երթելի մասում և մայրերում ջրանեկուսացման (սանձկող) շերտի իրականացում/ Производство гидроизоляционного слоя (склеивающегося) в зоне проезжей части моста и подходах | | | | | | |
| 5 | Նոր դիտանիղների կախարիչների տեղադրում/Установка новых крышек смотровых люков | | | | | | |
| 6 | Հենարանների մակերեսների վերանորոգման աշխատանքներ/ | | | | | | |
| 7 | Чашրային թռիչքային կառուցվածքի մակերեսների վերանորոգում/ Ремонт поверхностей арочного пролетного строения | | | | | | |
| 8 | Հենասյան թռիչքային կառուցվածքի մակերեսների վերանորոգում/ Ремонт поверхностей балочных пролетных строений | | | | | | |
| 9 | Ջրահեռացման համակարգի իրականացում/Устройство системы водоотводов | | | | | | |
| 10 | Чашրը և ստեղծմանը ամփոփարկային աշխատանքներ/ Асфальтобетонные работы на мосту и подходах | | | | | | |
| 11 | Чարեր եզրամասերին հատվածներ լցանալը «Արիշուկ»/ Заполнение зонь перед деформационными швами «Акришова» | | | | | | |

