

**Երևան քաղաքը հեղեղումներից պաշտպանելու
աշխատանքային խմբի կազմը**

Խմբի ղեկավար

Կ. Արեյան Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ

Խմբի անդամներ

Հ. Անտոնյան Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ

Ս. Մհերյան Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետ

Ն. Նազարյան ՀՀ ԱԻՆ Փ/Տ տնօրենի տեղակալ, Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության պետ, Փ/Տ գեներալ-մայոր

Ս. Օհանյան «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի տնօրեն

Կ. Լըֆե «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն

Ա. Տեր-Թովմասյան Ջրային կառույցների ՓԲԸ-ի տնօրեն

Մ.Ասատրյան «Երևան» ջրօգտագործողների ընկերության գործադիր տնօրեն

Գ. Բաղդասարյան Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

Ա. Ալավերդյան Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

Ա. Միքայելյան Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

Ա. Մարկոսյան Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

Ա. Օսիպյան Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

Հ. Ղալեյան Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

Խ. Կարապետյան Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

Ա. Միսկարյան Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

Երևան քաղաքով հոսող գետերի հուների և անձրևատար կոյուղագծերի 2017թ. մաքրման աշխատանքների

N	Մաքրման ենթակա գետերի անվանումը	Աշխատանքների կատարման ժամկետները սկիզբ-ավարտ	Պատասխանատու
1	2	3	4
1	Գետառ գետի հունը վարչական շրջանի տարածքում Գետառ գետի հեղեղակարգավորիչից ներքև գտնվող հատվածը	01.03.2017թ. -10.03.2017թ.	Ավան վարչական շրջան
2	Գետառ գետի հունը վարչական շրջանի տարածքում	11.03.2017թ. -22.03.2017թ	Նոր Նորք վարչական շրջան
3	Գետառ գետի հունը վարչական շրջանի տարածքում	23.03.2017թ. -03.04.2017թ	Կենտրոն վարչական շրջան
4	Ողջաբերդ գետի հունը վարչական շրջանի տարածքում	05.03.2017թ. -17.03.2017թ	Էրեբունի վարչական շրջան
5	Գետառ գետի հունը վարչական շրջանի տարածքում	01.04.2017թ. -15.04.2017թ	Շենգավիթ վարչական շրջան
6	Փողոցների և հրապարակների անձրևատար կոյուղագծերի ցանցի մաքրման աշխատանքներ	Ապրիլի 15-ը	«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ս. ՄԱԿԱՐՅԱՆ